

## Geplande activiteiten NDW 2019

Periode	Onderwerp	Partijen	Status
<b>Q1 2019</b>			
	Oplevering nieuw open data portaal voor historische data	NDW	Gepland
	Uitfaseren oude historische database	NDW	Verwachting
	Minicomp. Raamovereenkomst NDSS: - datacompletion & validation FCD/Roadside equipment - kwaliteitscriteria opstellen voor herkomst bestemmingsgegevens - reistijd betrouwbaarheidsindicatoren opstellen	NDW, raamcontractanten NDSS	Gepland
	Additionele inhuur voor Big Data programma	NDW	Verwachting
<b>Q2 2019</b>			
	Uitkomsten proef cellulaire data: HB gegevens, Reistijden en snelheden, Intensiteiten	NDW, Cellint	Verwachting
	Standaardisatie: onderzoek herijking VILD/OpenLR	NDW	Verwachting
	Start testfase Socrates 2.0: inrichting Network Monitor functie voor interactief verkeersmanagement, w.o. datastroom voor verkeersmaatregelen, common current picture en common predictive picture en korte termijn verkeersscenario's, standaardisatie activiteiten voor DATEX II-TMP & Parkeren	Socrates, NDW	Gepland
	Start testfase Concorda: uitwisseling SPAT/MAP data via IF2	NDW	Gepland
	Probe Vehicle Data: inrichting pilot voor Safety Related Traffic Information met grote hoeveelheden probes	NDW	Verwachting
<b>Q3 2019</b>			
	Inkoopstrategie FIETS		Verwachting
<b>2020 en backlog</b>			
	Aansluiten op T-Lex		Backlog